


# PENATAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PRODUKTIF, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN DI AREA DAS SERAYU KAB. WONOSOBO

Tahun 2021




Meningkatkan Masyarakat Yang Menerapkan  
Pertanian Ramah Lingkungan dan Meningkatkan Produk  
Sampai Skala Ekonomi Di Tingkat Kawasan



# GAMBARAN UMUM PROGRAM

# PETA PROGRAM



## Target Program

- Terbentuk kelompok pertanian berbasis ruang di Kejiwan dengan jumlah anggota 10 orang
  - Terfasilitasi 20 orang di Kejiwan untuk melakukan budidaya sayur pekarangan
  - Terfasilitasi kelompok Desa Blederan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kampung wisata
  - Perluasan pemasaran produk pertanian sayur yang ramah lingkungan
- Teridentifikasi perkembangan UMKM dampingan
  - Tersedia teknologi tepat guna untuk pengeringan produksi opak dan rengginang
  - Meningkatkan kapasitas produksi anggota
  - Terbangun rintisan rumah kreatif untuk memperluas pemasaran bersama
  - Produk telah menjangkau 1.000 orang
  - Berfungsinya koperasi sebagai lembaga permodalan
- Tersebarluaskan resapan air di recharge area sejumlah 3,1 l/detik dengan tindakan vegetatif dan sipil teknis
  - Kelompok Abdi Bumi memiliki legalitas badan hukum
  - Terbangun pusat pendidikan penyelamatan air dan tanah dan terintegrasi dengan gerakan di tingkat kawasan
  - Terintegrasi gerakan penyelamatan air dengan kebijakan di tingkat Desa
- Adanya rintisan TPS3R di Kelurahan Kejiwan yang mengelola 25 ton sampah plastik
  - Adanya edukasi pengelolaan sampah
  - Terbangun mitra kerja dnegan pegiata lingkungan Wonosobo
- Tersusun dokumen kajian risiko bencana
  - Tersusun rencana penanggulangan bencana
  - tersusun dokumen dan SOP rencana evakuasi
  - Tersusun dokumen dan SOP sistem peringatan dini
  - Tersusun dokumen kontigensi plan

## KWT Munawaroh Dusun Blederan

Pada situasi pandemic covid 19 (tahun 2021) KWT Munawaroh melakukan upaya pemasaran sayur sehat melalui media sosial. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan KWT pada situasi pandemi. Target pasar yang disasar oleh kelompok adalah pegawai pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan sistem *pre order*.

Mekanisme penjualan sayur:

1. KWT/RT → Produsen sayur
2. Penjual → Admin, promosi, sortir, packaging, kurir antar
3. Pembeli → Konsumen

Siklus penjualan sayur:

- Sabtu: PIC di RT mengirim stok sayur yang tersedia → daftar sayur
- Minggu: daftar sayur akan dishare oleh admin ke pelanggan melalui sosial media → pricelist
- Kamis: admin berkoordinasi PIC di RT untuk menyampaikan daftar orderan (jenis dan jumlah pesanan sayur) → PIC RT menyetorkan sayur sesuai pesanan ke petugas sortir dan packing.
- Jum'at → pengiriman sayur ke konsumen

Dari proses pemasaran sayur, rata-rata kelompok mendapatkan omzet Rp 2.699.00/bulan dengan rata-rata penjualan 200 kg/bulan

Kelebihan dari proses ini adalah:

1. Sayur sehat yang ditanam kelompok tidak masuk ke pasar konvensional dan tidak tercampur dengan sayur lain di pasar
2. Proses pemasaran memotong tali tengkulak pasar karena mekanisme penjualannya dari petani langsung ke konsumen
3. Pembeli sayur merupakan pelanggan yang sudah dapat dipastikan setiap minggu akan memesan sayur



# PERKEMBANGAN PROGRAM

# SEKTOR PERTANIAN

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Membentuk kelompok pertanian berbasis ruang di Kejiwan dg jumlah anggota 10 orang	Workshop koordinasi dengan pemerintah kelurahan	Sudah Terlaksana	
Memfasilitasi 20 orang di 1 Kejiwan untuk melakukan budi daya sayur dipekarangan	Workshop Pembentukan Kelompok	Sudah Terlaksana	
	Sekolah Lapang Pertanian Berbasis Pekarangan	Belum terlaksana	PPKM, peningkatan kasus covid
Memfasilitasi kelompok Desa Blederan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kampung wisata	Pelatihan membuat dan mengelola promosi kampung wisata	Belum terlaksana	PPKM, aktivitas kampung wisata tutup.
Memperluas pemasaran produksi pertanian sayur yang ramah lingkungan.	Workshop merintis kelompok pengelola penjualan sayuran organik	Sudah Terlaksana	

# SEKTOR IRT

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Identifikasi perkembangan UMKM dampingan	Workshop Identifikasi Perkembangan UMKM	Sudah Terlaksana	
Tersedia teknologi tepat guna untuk pengeringan produksi opak dan rengginan	Pengadaan Mesin Pendukung Peningkatan Produksi	Sudah Terlaksana	
Peningkatan Kapasitas Produksi Anggota	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi Anggota	Sudah Terlaksana	
Membangun rintisan rumah kreatif untuk memperluas pemasaran bersama	Bahan Pengembangan & Perencanaan produk Anggota	Terlaksana, proses	
Produk telah menjangkau 1000 orang	Kampanye Branding Produk melalui sosial Media	Terlaksana, proses	

# SEKTOR KONSERVASI

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Tersebarluaskan resapan air di recharge area sejumlah 15,43 liter/detik (3,1 liter/detik pertahun) dengan tindakan vegetatif dan sipil teknis	Menyediakan bibit untuk memenuhi kebutuhan bibit di tingkat kawasan sebanyak 5.000 batang	Sudah Terlaksana	
	Meresapkan air dengan tindakan vegetatif (penanaman pohon)	Sudah Terlaksana, bertahap	
	Pembuatan 100 rorak	Sudah Terlaksana	
	Pembuatan 300 biopori	Belum Terlaksana	
	Terbangun 6 sumur resapan	Belum Terlaksana	
	Monitoring tanaman di Jejak.in sebanyak 5% dari 34.500 pohon	Terlaksana, pending	Adanya kendala system aplikasi pada karlon



# SEKTOR KONSERVASI

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Kelompok Abdi Bumi memiliki legalitas/badan hukum	Pembuatan Badan Hukum Kelompok	Terlaksana, proses	
Terbangun pusat pendidikan penyelamatan air dan tanah dan terintegrasi dengan gerakan di tingkat kawasan	Workshop merancang desain rintisan eduwisata di Desa Mlandi yang melibatkan 15 orang anggota kelompok Abdi Bumi	Belum Terlaksana, project change (support dampak covid 19)	
	Workshop pembentukan jaringan antar desa konservasi dan menyusun rencana kerja di lokasi recharge area yang di pelopori Kelompok Abdi Bumi	Belum Terlaksana, project change (support dampak covid 19)	
Mengintegrasikan gerakan penyelamatan air dengan kebijakan di tingkat desa	Terfasilitasi legalisasi perdes penyelamatan lingkungan di Desa Mlandi	Belum Terlaksana, project change (support dampak covid 19)	

# SEKTOR SANITASI

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Merintis TPS3R di Kelurahan Kejiwan yang mengelola 25 ton → Pengelolaan sampah plastic	Membentuk kelompok TPS3R	Belum Terlaksana	Sampah dari Kejiwan langsung dibuang ke TPA, karena untuk mengelola butuh biaya yang lebih tinggi. → dialihkan ke MARGOMAREM, ada inisiatif mengelola sampah
	Membangun kolaborasi dengan Bank Sampah / pengepul	Sudah Terlaksana	
	Menguatkan Kelembagaan TPS3R	Belum Terlaksana	
	Riset data dasar penggunaan plastik di Lembaga Pendidikan dan masyarakat	Terlaksana, proses	
	Mengkampanyekan pengelolaan sampah	Belum Terlaksana	

# SEKTOR SANITASI

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Memberikan edukasi pengelolaan sampah	Mengedukasi pengelolaan sampah pada 600 siswa sekolah	Terlaksana, proses	
	Mengedukasi 1.371 orang dalam mengelola sampah	Terlaksana, proses	
Membangun mitra kerja dengan pegiat lingkungan Wonosobo	Menjalin kerja sama dengan pegiat lingkungan	Sudah Terlaksana	
	Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik	Sudah Terlaksana	
	Membangun Jambanisasi dengan pola septitank individu layak ramah lingkungan	Terlaksana, proses	
	Mengadakan Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Belum Terlaksana, project change (support dampak covid 19)	

TARGET	KEGIATAN	STATUS	KENDALA/HAMBATAN
Tersusun dokumen kajian risiko bencana	Sosialisasi untuk membangun pemahaman bersama mengenai Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di 2 desa	Sudah Terlaksana	
Tersusun Rencana Penanggulangan bencana desa	Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di 2 desa	Sudah Terlaksana	
Tersusun dokumen dan SOP rencana evakuasi	Workshop penyusunan dokumen dan SOP rencana evakuasi di 2 desa	Belum Terlaksana	
	Pembuatan peta jalur evakuasi	Sudah Terlaksana	
Tersusun Dokumen kontigensi desa	Menyusun dokumen rencana kontigensi desa di 2 desa	Terlaksana, proses	
	Finalisasi dokumen rencana kontigensi	Belum Terlaksana	

# SOSIAL MAPPING

RENCANA LOKASI SOSIAL MAPPING:  
KELURAHAN KEJIWAN, DESA BLEDERAN  
DAN DESA MLANDI

SOSIAL MAAPPING YANG SUDAH  
TERLAKSANA:  
KELURAHAN KEJIWAN, DESA BLEDERAN


PROGRESS: PENULISAN LAPORAN

KENDALA:  
ADA BEBERAPA DATA YANG HARUS  
DIKONFIRMASI KE PERANGKAT DESA

# ROAD MAP SEKTOR PERTANIAN



# ROAD MAP SEKTOR IRT



# ROAD MAP SEKTOR KONSERVASI





# ROAD MAP SEKTOR SANITASI

